



2025 г.



2025 г.



2025 г.

Сводный перспективный план РУП «Минскэнерго» по Минской области на 2026-2030 годы по реконструкции электрических сетей напряжением 0,38-10 кВ, осуществляющих электроснабжение существующего жилищного фонда граждан, для перевода многоквартирных жилых домов с печным отоплением на электроотопление

№ п/п	Наименование объекта (населённого пункта и/или улицы), района	Протяженность электрических сетей, км	Ориентировочная стоимость реконструкции электрических сетей, тыс. рублей с НДС							Сроки реконструкции		Примечание
			2026-2030	2026	2027	2028	2029	2030	начало	окончание		
Минские электрические сети												
Острошицко-Городокский РЭС												
1	д.Новый Двор, Минский район											
	ул.Парковая, 5											
	ул. Парковая, 7	3,36	1344	600	744				2027	2028		
	ул. Парковая, 9											
	ул. Парковая, 10											
ул. Парковая, 11												
ул. Парковая, 12												
ИТОГО по филиалу "Минские электрические сети"		3,36	1344	600	744							
Бодисовские электрические сети												
Крупский РЭС												
2	г.п. Холопеничи, Крупский район											
	ул.Островского, д.10	3,50	2030			230	1800		2028	2029		
ул.Островского, д.10а												
Логойский РЭС												
3	аг.Метлиничы, Логойский район											
	ул.Заводская, д.2	5,68	775	380	395				2026	2027		
ул.Заводская, д.4												
4	д.Чуденичи, Логойский район											
	ул. Центральная, д.1	12,4	1693	800	893				2026	2027		
	ул. Центральная, д.3											
ул. Центральная, д.7												
ИТОГО по филиалу "Борисовские электрические сети"		21,58	4498	1180	1288	230	1800					
Молодечненские электрические сети												
Мядельский РЭС												
5	г.п. Кривичи, Мядельский район											
	ул. 17 Сентября, 123	0,95	380			190	190		2028	2029		
ул. 17 Сентября, 127												

6	аг. Княгинин, Мядельский район, ул. Зеленов, 8	2,10	840			420	420		2028	2029	
Вилейский РЭС											
7	аг. Долгиново, Вилейский район ул. Строителей, 1 ул. Строителей, 3	1,40	560			560			2028	2029	Реконструкция сетей предусматривается с учетом жилого дома по ул. Советская, 9, аг. Долгиново
ИТОГО по филиалу "Молодечненские электрические сети"											
		4,45	1780			1170	610				

СЛУЧКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Любанский район (Любанский РЭС)											
аг. Осовец, Любанский район											
ул. Советская, 34											
8	ул. Советская, 34а ул. Советская, 34б ул. Советская, 34в	3,30	1320				660	660	2029	2030	Ввод в эксплуатацию объекта возможен после завершения реконструкции ПС 35 кВ "Осовец"
9	г. Старые Дороги, Стародорожский район ул. Кирова, 54	1,40	560			280	280		2028	2029	Реконструкция сетей включена в объемы проектирования по объекту "Реконструкция сетей электроснабжения 0,4-10 кВ по ул. Пролетарская, ул. Урицкого, ул. Кирова в г. Старые Дороги Минской области"
ИТОГО по филиалу "Случские электрические сети"											
		4,70	1880			280	280	660	660		

Столбцовские электрические сети

Дзержинский РЭС											
д. Новинка, 2, Дзержинский район											
10		0,36	144			144			2029	2030	Реконструкция сетей включена в объемы проектирования по объекту "Реконструкция сетей 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ и п. Павелково, н.п. Новинка Дзержинского района Минской области"
аг. Дворинце, Дзержинский район											
ул. Центральная, 4											
ул. Центральная, 6											
ул. Центральная, 10											
ул. Центральная, 25											
11		1,30	364			182	182		2028	2029	
ИТОГО по филиалу "Столбцовские электрические сети"											
		1,66	508			326	182				
ВСЕГО по РУП "Минскэнерго"											
		35,75	10010	1180	2168	2750	3252	660			


Примечание: Мероприятия плана будут реализовываться при наличии протоколов собраний жильцов о согласии перехода на электроотопление и источников финансирования

Первый заместитель генерального директора - главный инженер



В.В. Катрач

Заместитель генерального директора по капитальному строительству



А.В. Лаушенко