

**СОГЛАСОВАНО**Заместитель Министра энергетики  
Республики БеларусьС.Ю. Адаменко  
" " 2026 г.**СОГЛАСОВАНО**Заместитель председателя  
Минского облисполкомаВ.Г. Рагусский  
" " 2026 г.**УТВЕРЖДЕНО**Генеральный директор  
РУП "Минскэнерго"П.С. Горудко  
" " 2026 г.**Перспективный план**реконструкции распределительных электрических сетей эксплуатируемого жилищного фонда граждан, расположенного в индивидуальной жилой застройке,  
по которым в 2026 - 2030 годах РУП "Минскэнерго" предусматривает выполнение работ. Корректировка 2.

| № п/п | Наименование объекта реконструкции и его адрес                                                                                            | Газификация населённого пункта | Протяжённость электрических сетей, км | Сроки реализации этапов реконструкции |                | Предварительные расходы, связанные с реконструкцией, тыс.рублей с НДС |         |         |         |         | Использование электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищевого приготовления после завершения реконструкции | Примечание |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |                                                                                                                                           |                                |                                       | Разработка ППД и ПСД                  | Выполнение СМР | 2026 г.                                                               | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |                                                                                                                                        |            |
|       | ФИЛИАЛ "СЛУЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"                                                                                                       |                                |                                       |                                       |                |                                                                       |         |         |         |         |                                                                                                                                        |            |
|       | Любанский РЭС                                                                                                                             |                                |                                       |                                       |                |                                                                       |         |         |         |         |                                                                                                                                        |            |
| 293   | Реконструкция сетей электроснабжения 0,4-10 кВ в д. Большие Гордятичи Любанского района Минской области Минской области                   | Не газифицирован               | 7.6                                   | 2028                                  | 2030           | 0                                                                     | 0       | 148     | 0       | 1334    | Предусмотрено                                                                                                                          |            |
| 294   | Реконструкция сетей 0,4-10 кВ д. Костики Любанского р-на, Минской обл.                                                                    | Газифицирован                  | 12.0                                  | 2029                                  | 2030           | 0                                                                     | 0       | 0       | 234     | 2106    | Предусмотрено                                                                                                                          |            |
| 295   | Реконструкция сетей электроснабжения 0,4-10 кВ в д. Орлево Любанского района Минской области Минской области                              | Не газифицирован               | 8.4                                   | 2026                                  | 2028           | 164                                                                   | 0       | 1474    | 0       | 0       | Предусмотрено                                                                                                                          |            |
| 296   | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП №№ 93, 387 н.п. Пекличи, Любанского района, Минской области                                                   | Не газифицирован               | 5.9                                   | 2026                                  | 2027           | 115                                                                   | 1035    | 0       | 0       | 0       | Предусмотрено                                                                                                                          |            |
| 297   | Реконструкция сетей электроснабжения 0,4-10 кВ от ТП №134 в д. Закальное и п. Погорелка Любанского района Минской области Минской области | Не газифицирован               | 6.1                                   | 2027                                  | 2029           | 0                                                                     | 119     | 0       | 1071    | 0       | Предусмотрено                                                                                                                          |            |
| 298   | Реконструкция сетей электроснабжения 0,4-10 кВ в д. Паличин Любанского района Минской области                                             | Не газифицирован               | 10.4                                  | 2028                                  | 2029           | 0                                                                     | 0       | 203     | 1825    | 0       | Предусмотрено                                                                                                                          |            |
| 299   | Реконструкция сетей 0,4-10 кВ в д. Заболоть Любанского района Минской области                                                             | Не газифицирован               | 21.0                                  | 2028                                  | 2030           | 0                                                                     | 0       | 410     | 0       | 3686    | Предусмотрено                                                                                                                          |            |
| 300   | Реконструкция сетей электроснабжения 0,4-10 кВ в д. Закальное Любанского района Минской области                                           | Не газифицирован               | 14.5                                  | 2027                                  | 2028           | 0                                                                     | 283     | 2545    | 0       | 0       | Предусмотрено                                                                                                                          |            |
| 301   | Реконструкция сетей электроснабжения 0,4-10 кВ в д. Обчин Любанского района Минской области                                               | Не газифицирован               | 4.5                                   | 2027                                  | 2028           | 0                                                                     | 88      | 790     | 0       | 0       | Предусмотрено                                                                                                                          |            |

Первый заместитель генерального директора- главный инженер

\_\_\_\_\_ В.В. Катрач

Заместитель генерального директора по капитальному строительству

\_\_\_\_\_ А.В. Лаущенко

Заместитель главного инженера по перспективному развитию

\_\_\_\_\_ Д.В. Коханевич